

	Közbeszerzés tárgya és mennyisége	Közbeszerzési beszerzési kód	Beesltt érték					Időbeli tervezés					Értékelés tervezeti szempontjai
			2009	2010	2011	További évek	Összesen	Irányadó eljárásrend és a közbeszerzési eljárás típusa	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés megkötésének várható időpontja és a szerződés időtartama	Forrásgazda		
1	KAPELLA-TAKT Katalógus menüvonalak - modul fejlesztése		0,0	12 000,0	0,0	0,0	12 000,0	egyszerű	2010.03.01	2010.05.07 94 nap	VPE Kft.	legáltalacsonyabb ár	
2	Monitoring II KAPELLA-fejlesztés		0,0	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	egyszerű	2010.04.01	2010.07.07 94 nap	VPE Kft.	legáltalacsonyabb ár	
3	Költség-modell (KAPELLA-fejlesztés) Kapella-fejlesztés (HÜSZ ástrukturálódás		0,0	18 000,0	0,0	0,0	18 000,0	egyszerű	2010.02.01	2010.04.09 94 nap	VPE Kft.	legáltalacsonyabb ár	
4	miatt)		0,0	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	egyszerű	2010.01.15	2010.03.09 94 nap	VPE Kft.	legáltalacsonyabb ár	
5													
6													
7													
8													
9													
12													
13													
14													

50 000,0